

Nový knihovní systém



Magdaléna Vecková
24. 5. 2022

ALEPH

- Od roku 2003
- Upozornění na plánované ukončení podpory správy a rozvoje systému
- Avizování průzkumu trhu a sledování nových možností

Projekt CARDS

- ❑ Systémový projekt OP JAK 2023-2028
 - ❑ Dva komplementární projekty: CARDS/PNG a EOSC-CZ
- ❑ Czech Academic and Research Discovery Services
neboli Platforma Nové Generace
- ❑ Koordinátor: NTK
- ❑ Cíl: Pořídit nový perspektivní knihovní systém jako součást platformy pro efektivní správu a zpřístupnění tištěných, elektronických i digitalizovaných dokumentů

Obecné požadavky

- Centrální katalogizace
- Centrální autentizace – eduID
- Centralizovaná MVS (využití Získej)
- Centralizované EIZ

Proč teď a proč CARDS

- Využití finanční projektové dotace
- Rozumná (provozní) cena – širší okruh zapojených knihoven
- Spojení sil při tvorbě pravidel
- Výběr systému v otevřeném řízení

Co bude hrazeno z projektu

- Implementace PNG pro všechny zúčastněné knihovny
- Plná úhrada spojení a deduplikace katalogů jednotlivých knihoven
- Personální a provozní zajištění Servisního centra PNG
- Personální příspěvek jednotlivým knihovnám na podporu konverze
- Integrace PNG s „okolními“ systémy třetích stran v knihovnách
- Služby (právní, ekonomické, dodavatelské)
- Školení, semináře

Současná situace

- 17 zapojených knihoven – převážně VŠ
- Připojení zvažují:
 - KNAV;
 - NK ČR;
 - MZK;
 - VKOL;
 - Krajské knihovny

Současná situace

- První měsíce příprav
- Probíhá činnost pracovních skupin
 - vytvoření prvního souboru funkčních požadavků
 - zapojení do pracovních skupin
- Dva potenciální dodavatelé:
 - Alma – firma ExLibris
 - Folio – využití OSS společenstvím Cosmotron-EBSCO

Harmonogram – projekt 2023-28

2023

- Celkový sociologicko-ekonomicko-technologický audit prostředí
- Podrobnější analýzy, průzkumy
- Příprava dat pro konverze, integrační smlouvy

2024

- Výběrové řízení na PNG a jejího dodavatele
- Budování Centra PNG, upřesňování implementačních kroků

2025 – první vlna implementací (přepnutí na PNG během letních prázdnin)

2026 – druhá vlna implementací

2027 – třetí vlna implementací

2028 – rozvoj PNG s projektovou podporou


2029 a dál – provoz PNG s vlastním financováním provozu



KNIHOVNA



AKADEMIE VĚD ČR



Děkuji za pozornost

Magdaléna Vecková
veckova@knav.cz